

Zamawiający:

Opinogóra Górna, 23 marca 2017 r.

**Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna**

RIOS.P.042.1.2017

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
10.03.2017 r. pod numerem 41245-2017 na „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Opinogórze Górnej”.
W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęło pismo dot. prowadzonego
postępowania przedstawiam poniżej odpowiedzi..

Pytanie 1:

Wnosimy o zmianę zapisów umowy w § 8 poprzez zmianę sformułowań „opóźnienie” na „zwłoka”.

Zapisy w dotychczasowej formule powodują, iż wykonawca zobowiązany będzie do ewentualnego odszkodowania nawet w sytuacji, gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie umowy w terminie. Sprzeczne jest to z istotą umów o roboty budowlane, w których wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie umowy z własnej winy.

Jest to zatem zapis krzywdzący dla wykonawcy i stawiający go w podporządkowanej pozycji w stosunku do zamawiającego niezależnie od przyczyn ewentualnego niewykonania umowy w terminie.

Dokonując wykładni przepisu art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) należy wskazać, iż prawo rozróżnia dwa przypadki nienależytego wykonania zobowiązania, tj. opóźnienie oraz zwłokę.

Z opóźnieniem mamy do czynienia wówczas, gdy brak spełnienia świadczenia w określonym terminie przez dłużnika nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych.

Ze zwłoką mamy do czynienia wówczas, gdy dłużnik nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie 2:

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość fakturowania przejściowego (przynajmniej jedną fakturę częściową). Brak możliwości rozliczenia częściowego bardzo obciąża Wykonawcę, który na pół roku zamraża swoje środki finansowe.

Prosimy o możliwość fakturowania częściowego co ułatwi realizację przedmiotowego zadania oraz zapewni Wykonawcy płynność realizacji innych inwestycji i funkcjonowanie na rynku.

Realizując przedmiotowe zadanie Wykonawca finansuje przez ponad pół roku realizację inwestycji dla Zamawiającego, jest obciążony kosztami budowy, kosztami prowadzenia działalności nie uzyskując w tym czasie żadnego wpływu z racji wykonanego zadania.

Wykonawca chcąc złożyć korzystną dla Zamawiającego ofertę musi wliczyć koszty zamrożenia kapitału, co z kolei obciąży wydatkowaniem publicznego Zamawiającego wydającego Publiczne pieniądze.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na jedną płatność częściową zgodnie z zamieszczonymi zmianami siwz.


Kierownik Zamawiającego
mgr inż. Piotr Czyżyk

1. BIP/Tablica ogłoszeń